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内容に誤りがありましたので謹んで訂正いたします。

頁

機械名 規格 機械名 規格

ガス検知器 定置式（3点及び5点測定用）
ガス検知器（ニューマチッ
クケーソン用）

5点（酸素，メタン，H2S，CO，CO2）計測用

P11

名称 規格 名称 規格

ガス検知器 定置式（3点及び5点測定用）
ガス検知器（ニューマチッ
クケーソン用）

5点（酸素，メタン，H2S，CO，CO2）計測用

名称 規格 名称 規格

ガス検知器 定置式（3点及び5点測定用）
ガス検知器（ニューマチッ
クケーソン用）

5点（酸素，メタン，H2S，CO，CO2）計測用

行・図番号

表3.2

（注）25

(1)-6

(1)-5

(1)-5-2

ガス検知器（定置式）は，次式による。

P67

表5.4

正

P19

「ニューマチックケーソン工法積算資料　令和5年7月」正誤表

誤 正

P8

ガス検知器 定置式（3点及び5点測定用） ガス検知器（ニューマチックケーソン用）5点計測用

P70

誤

ガス検知器（ニューマチックケーソン用）は，5点計測用を用いることを標
準とし，共通仮設費の安全費で別途計上する。数量算出は，次式による。

「国基」

40㎡以上 300㎡以上 400㎡以上 500㎡以上 600㎡以上 700㎡以上 800㎡以上 900㎡以上 1200㎡以上 1500㎡以上 1800㎡以上 2400㎡以上 3000㎡以上 4200㎡以上 5400㎡以上

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

300㎡未満 400㎡未満 500㎡未満 600㎡未満 700㎡未満 800㎡未満 900㎡未満 1200㎡未満 1500㎡未満 1800㎡未満 2400㎡未満 3000㎡未満 4200㎡未満 5400㎡未満 6600㎡未満

基 1 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7～8 9～10 11～14 15～18 19～22

日 1 1 1.5 1.5 2 2 3 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5

〃 2 4.5 5.5 6.5 8 9 10 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5

〃 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5

〃 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4

〃 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

〃 1 1.5 1.5 1.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5

〃 (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2)+1 (2)+1 (2)+2 (2)+2 (2)+3 (2)+3 (2)+4

 併行作業可能日数 〃 7.0 11.0 13.5 15.5 18.5 21.0 24.5 27.0 29.0 31.0 33.0 35.0 37.0 39.0 41.0

 併行作業不可能日数 〃 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 7.0 8.0 10.0 11.0

計 〃 10.0 14.0 16.5 18.5 22.5 25.0 28.5 31.0 34.0 36.0 39.0 42.0 45.0 49.0 52.0

〃 6.0 10.0 12.5 14.5 18.5 21.0 24.5 27.0 29.0 31.0 33.0 35.0 37.0 39.0 41.0

「協会」基　　　　　準

 第１リフトの追加日数

実
日
数

 標準マテリアルロック基数

 足場組立

 コンクリート打設

 養生

 型枠･足場･解体

 艤装工

 鉄筋組立

 型枠組立

単 位工　　　　　種

40㎡以上 300㎡以上 400㎡以上 500㎡以上 600㎡以上 700㎡以上 800㎡以上 900㎡以上 1200㎡以上 1500㎡以上 1800㎡以上 2400㎡以上 3000㎡以上 4200㎡以上 5400㎡以上

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

300㎡未満 400㎡未満 500㎡未満 600㎡未満 700㎡未満 800㎡未満 900㎡未満 1200㎡未満 1500㎡未満 1800㎡未満 2400㎡未満 3000㎡未満 4200㎡未満 5400㎡未満 6600㎡未満

基 1 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7～8 9～10 11～14 15～18 19～22

日 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 4 4 4.5 5 5.5 6 7 7.5 8

〃 2.5 5.5 7 8 10 11 12 13.5 14 14.5 15 16 16.5 17 17.5

〃 2.5 4 5 6 7.5 8.5 10 11 11.5 12 13 13.5 14 14.5 15

〃 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4

〃 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

〃 1.5 2 2 2 3 4 4.5 5 5.5 6 7 7.5 8 8.5 9

〃 (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2)+1 (2)+1 (2)+2 (2)+2 (2)+3 (2)+3 (2)+4

 併行作業可能日数 〃 9.0 14.0 17.0 19.0 23.0 26.0 30.5 33.5 35.5 37.5 40.5 43.0 45.5 47.5 49.5

 併行作業不可能日数 〃 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 7.0 8.0 10.0 11.0

計 〃 12.0 17.0 20.0 22.0 27.0 30.0 34.5 37.5 40.5 42.5 46.5 50.0 53.5 57.5 60.5

〃 6.0 10.0 12.5 14.5 18.5 21.0 24.5 27.0 29.0 31.0 33.0 35.0 37.0 39.0 41.0

 標準マテリアルロック基数

 足場組立

「協会」基　　　　　準

工　　　　　種 単 位

実
日
数

第１リフトの追加日数

 鉄筋組立

 型枠組立

 コンクリート打設

 養生

 型枠･足場･解体

 艤装工
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P71 7.11.3

誤 正

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要 

特 殊 作 業 員  人 1(人)×2(組)×11/8(h) 
表6.30より計上 

数量×供用日数 

電 工  人 1(人)×2(組)×11/8(h) 〃 

電 力 料 

( 空 気 圧 縮 機 用 ) 
 kWh 

86kWh(50Hz) 

110kWh(60Hz) 
8.6kWh×延運転時間 

電 力 料 

(ク ー リ ン グ タ ワ ー 用 ) 
 

kWh 
0.91kWh 110kWh×延運転時間 

電 力 料 

( 循 環 水 ポ ン プ 用 ) 
 

kWh 
5.3kWh 

必要に応じて別途計上 

数量×延運転時間 

水  m3 10.08 
〃 

数量×延運転時間 

諸 雑 費  式 1 
〃 

数量×供用日数 

計     

 

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要 

特 殊 作 業 員  人 1(人)×2(組)×11/8(h) 
表6.30より計上 

数量×供用日数 

電 工  人 1(人)×2(組)×11/8(h) 〃 

電 力 料 

( 空 気 圧 縮 機 用 ) 
 kWh 

86kWh(50Hz) 8.6kWh×延運転時間 

110kWh(60Hz) 110kWh×延運転時間 

電 力 料 

(ク ー リ ン グ タ ワ ー 用 ) 
 

kWh 
0.91kWh 

必要に応じて別途計上 

数量×延運転時間 

電 力 料 

( 循 環 水 ポ ン プ 用 ) 
 

kWh 
5.3kWh 

〃 

数量×延運転時間 

水  m3 10.08 
〃 

数量×供用日数 

諸 雑 費  式 1  

計     

 


